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ROZNOV - Téma vystavby kulturniho centra za stovky miliont ko-
run je v Roznové stale Zivé. Na podzim letoS$niho roku by mohl byt
znam dodavatel hlavni stavby, za rok na jafe se mozna zacne stavét.

Kué Jima, kd
uceru zajima, Xuo

vystoupi na oteviraéce

Kulturni centrum v RoZnové je
nejvetsim tématem poslednich let
a zéroven nejvetsi investici v historii
mésta. Svatostanek, ktery se zacal
stavét jeSt€ za dob starostovéani Ra-
dima Holise (ANO), aktuilné pfi-
pomina jen zékladové deska nacha-
zejici se v sousedstvi roznovské Z3S
Pod Skalkou. Diivodem toho jsou
udajné vady, které se mély nacha-
zet v projektu, ktery vytvofil archi-
tekt Milan Rak. Vzhledem k t€mto
vaddm se dodavatel centra rozho-
dl od projektu dat ruce pryC€ a od té
doby se vystavba kulturdku za né-
kolik stovek miliont korun viditel-
né neposunula. Nutno vSak podotk-
nout, Ze vedeni mésta a zastupitelé
tomuto tématu vénovali desitky ho-
din diskuzi, které mnohdy pfipomi-
naly spiSe komedialni predstaveni.

Velky zlom pro kulturdk pfiSel
v breznu leto$niho roku, kdy za-

stupitelé RoZnova na mimoradném

jednani odhlasovali, Ze se kulturni

centrum dostavi formou Design and
build. To zjednoduSené znamena, Ze
RoZnov omezi spolupréci s ptivod-
nim zhotovitelem projektové doku-
mentace architektem Rakem, zajis-
ti novy architektonicky dozor a vy-
hlasi nové vybérové fizeni na zhoto-
vitele stavby. Poté bude na vystavbeé

pracovat dle soucasného projektu,

ktery bude opraven od vad.

Ackoli jen n€kolik tydnii poté,
co o vySe uvedené varianté zastu-
pitelé rozhodli, se na fAdném zase-
dani opét nedokézali shodnout, vy-
pada to, Ze se ledy opravdu hybou.
Dle mluvéi Roznova Petry Gracli-
kové by zhotovitel nového kultu-
rdku mohl byt znédm ,,jiZ“ letos na
podzim. ,,V pondéli 22. cerven-
ce schvilila rada mésta vyhla-
Seni vefejné zakazky, coZ je dal-
$im krokem k realizaci kulturni-
ho centra. Mésto pripravilo k vy-
hlaseni zadavaci fizeni pro verej-
nou zakizku formou jednaciho

Fizeni s uverejnénim a prvky De-
sign and build, které bude spus-
téno v nasledujicich dnech. Fir-
my budou mit pFistupnou pro-
jektovou dokumentaci, kterou
provéri a postupné dokresli. Prii-
bézné vSak bude jednano s doda-
vatelskymi subjekty o detailech
pired finilni nabidkou. Soucasné
viak bude nutné splnit podmin-
ky dotace a také zachovat autor-
ské minimum,* fekla mluvéi Roz-
nova Petra Graclikova a pokracova-
la: ,,Finan¢ni limit pro nabidky je
stanoven na 279 000 000 korun
véetné DPH. Pokud pijde vSe
podle piedbéZného harmonogra-
mu, tak by mésto mélo znat doda-
vatele hlavni stavby nejpozdéji na
podzim leto$niho roku.*

Jiz po vySe uvedeném brezno-
vém mimofadném jednani zastupi-
telstva pak vedeni RoZnova prohla-
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V RoZnoveé starostuje Radim
Holi$ spolu se svou koalici. Byla
vyhlaSena dvoufézova verejna
- urbanisticko-architelktonickéa
projektova soutéZ na stavbu KC.
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RoZnovsi Panorama
jde k zemi, na stejném misté
ma vyrust unikatni KC, které
mé obdivovat celé republika.

Dodavatelsk poleénost
naplno pracuje na stavbé.

absurdnich chyb. Starostou Roznova
je v té dobe Jili Pavlica a ve vzduchu

Predstaveni projektu "
KC vefejnosti.

Dodavatel KC byl vybrén,
stala se jim spole¢nost

7 Roznov je v Soku. Stavba kulturniho

Jalovee

Sovalo, Ze by mohla stavba kultur-
niho centra zacit na jafe roku 2025.
L, Kulturni centrum ve mésté chce-
me a potiebujeme. Postavime ho
funk¢né a bezpecéné. To jsme slibi-
li a to také splnime. Mam radost,
Ze jsme se posunuli opét o krok
dal a véfim, Ze jsme naplno p¥i-
praveni dovést kulturni centrum
k tispésné dostavbé, uved] staros-
ta RoZznova Jan Kulera (Nezavisl

Roznovsky kulturak v case
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Navlacil s. . o.

centra za stovky miliond je zastavena. ze které v t& dobé stoji volby. V RoZnové je hlavnim
Dodavatel tvrdi, Ze projekt je piny pouze z&kladova deska, tématem téchto voleb

visi komplikovany soudni spor.

Mésto obdrzelo posudek od
VUT Brno. Dle né&j obsahuje
projekt KC na 70 vad. Drtiva
&4st opoziénich zastupitel
s timto tvrzenim nesounhlasi.

Mésto zasild posudek
architektovi Rakovi k pfepracovani
projektové dokumentace tak,
aby bylo mozné vyhlésit novou
vefejnou zakézku.

Rada Roznova 7
schvalila vyhl&Seni
verejné zakazky.

opravenou projektovou dokumentaci.
Zanedlouho je okoli rozestavéného
KC tzv, zazimovano a mésto zasila.
opravenou dokumentaci VUT

Zastupitelé na mimoradném
jednani rozhodli o tom, Ze projekt
kulturniho centra bude dokoncen

formou tzv. Design and build.

Spolup e Roznov -
Navlagil s. . 0. na projektu
KC definitivné konci.

Radnice Roznova obdrzela

k dalsimu posudku.
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0 Nélada houstne,
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Projektovou dokumentaci,
kterou zpracoval Archteam

v Cele s projektantem Rakem,

prevzala roznovska radnice.

Radim Holi$ se vzdava
postu starosty Roznova,
aby se napino mohl vénovat
vedeni Zlinského kraje.

Préace na hlavni stavbé,

nadale stoji. Probihaji jen
venkovni Gpravy.

Nové vedeni Roznova
zadava posudek na
projektovou dokumentaci KC.

Mésto zahdjilo pripravu
na spusténi nové vefejné
zakazky na hlavni stavbu KC.

e
< lidé chtéji
odpovédi, koaliéni politici cekaji
2e strany vedeni mésta na feseni.
Je svolano mimoradné zasedani
zastupitelstva, na kterém by mél
padnout definitivni verdikt.

RoZnovaci), ktery zarovei o posu-
nu v projektu kulturdk informoval
také na svych socidlnich sitich. Tam
se nezapomnél dotézat svych sle-
dujicich na zajimavou, avsak v tuto
chvili zfejmé dosti pfed¢asnou otaz-
ku, ktera vzhledem k déni okolo
kulturniho centra, které jsme evido-
vali v poslednich letech, mtiZe ptiso-
bit aZ komicky: ,,Kdo vystoupi na
otevrieni kulturaku? (mar)
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Dodavatel KC nebyl na prvni
pokus vybran, a mésto tak
vyhlasilo nové vybérové fizeni.
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RERLAY
V CR probihaji komunalni

pravé kulturni centrum.

Novym starostou se
stéva Jan Kucera, pred
kterym je feSeni nastalé
situace okolo KC.

Meésto obdrzelo posudek

na opravenou projektovou

dokumentaci a predalo jej
architektovi.
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Probihaji dohady
mezi méstem, VUT
a architektem. Plénuji se
spolecné schizky, kterych
se v8ak architekt se svym
tymem neucastni.






