

Jalovec

číslo 46 • 15. listopadu 2022 • ročník XIX • 25 Kč, předplatné jen 21 Kč

Holiš: Vydírání bylo dost Kulturák spustil poplach

ROŽNOV - Již v minulém vydání týdeníku Jalovec jsme informovali o tom, že dodavatel stavby nového kulturního centra v Rožnově doručil vedení tamní radnice písemné odstoupení od smlouvy o dílo. Ve městě pod Radhoštěm tak okamžitě začali bít na poplach.

Zástupci města během posledního půl roku absolvovali řadu schůzek se zhotoviteli jednotlivých částí stavby, projektanty, architektem a mnoha dalšími. Dodavatel hlavní stavby během této doby tvrdil, že projektová dokumentace obsahuje nedostatky bránící realizaci. Finální schůzky se již ale zhotovitel zúčastnit odmítl a vedení města zaslal již zmíněné písemné odstoupení od smlouvy. Tím pro vedení radnice nastal obrovský problém. Město totiž potřebuje stavbu za více jak 300 milionů korun dostavit v daném termínu, jinak nedosáhne na 120 milionů vysokou dotaci. V momentě, kdy však nemá kdo stavět, se tento cíl radnice výrazně vzdaluje. „Odůvodněné nedostatky jsme průběžně odstraňovali, rozhodně tedy nebyl důvod stavbu zcela zastavit.

V posledních týdnech jsme očekávali podepsání smlouvy mezi zhotovitelem a subdodavatelem, což se však nestalo, přestože spolu šli do veřejné zakázky a předložili písemný závazek v tomto směru,“ uvedla rožnovská tajemnice Lenka Pavelková. „Jako nové vedení města jsme vstoupili do jednání se zhotovitelem s jasnou vizí, že pokud chceme kulturní centrum dokončit, je nutné okamžitě zahájit práce na stavbě, jinak bychom ohrozili termín čerpání dotace. Na finální jednání k odstraňování nedostatků se však zhotovitel již odmítl dostavit a doručil nám odstoupení od smlouvy. Právníci nyní posuzují oprávněnost odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele a město plánuje následující kroky. Zásadní je pro nás však čerpání


dotace, kde je nyní finanční podpora ve výši 120 milionů, bez níž si město nemůže dovolit stavbu dokončit. Společně s místostarosty pojedeme na Státní fond životního prostředí ČR (*Schůzka proběhla v pátek 11. listopadu, pozn. red.*), abychom prodiskutovali možnosti prodloužení termínu čerpání dotace. Výsledky této schůzky pro nás budou zásadní v rozhodování, zda stavbu zastavit, nebo pokračovat,“ uvedl starosta Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci).

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatelské společnosti bylo téma č. 1 také na posledním zasedání rožnovského zastupitelstva, které se uskutečnilo během uplynulého úterý. Na něm se jak koaliční, tak opoziční členové shodli, že je nyní důležité spojit síly a stavbu centra dokončit. „Za nás platí, že už bylo vydírání města stavební firmou dost. Neuznáváme výpověď z jejich strany a předpoklá-

dáme, že právníci města razantně stavební firmě odpoví. Teď je třeba v zastupitelstvu spojit síly

a trvat na tom, co dodavatel městu slíbil. My jsme k tomu připraveni nové vedení podpořit,“ po-

znamenal za opozici na sociálních sítích Radim Holiš (ANO). (mar)
Foto archiv redakce



Diskutujte na
www.jalovec.cz

**Holiš:
Vydírání
bylo dost!**
Kulturák spustil poplach