

Výstavba nového kulturního centra pokračuje

Stavba kulturního centra je jedním z největších témat v posledních týdnech v Rožnově pod Radhoštěm. Na posledních jednáních mezi zainteresovanými stranami se diskutovala změna subdodavatele, vady v projektu, ale také navýšení ceny. Některé z témat se podařilo vyřešit, otázkou však zůstává navýšení ceny projektu. Pozitivní zprávou však je příslib navýšení dotace na pasivní standard.

Jedním z důvodů přerušení stavby ze strany dodavatele byla žádost o změnu subdodavatele, kterou neschválila Rada města. „Zvážili jsme přínos a rizika této změny a pro město by tato změna nebyla výhodná. Po několika jednáních jsme se stavební firmou dospěli ke kompromisu a zůstáváme tedy u původního subdodavatele dřevostavby tak, jak bylo původně plánováno. Dodavatel stavby také poukázal na několik vad v projektu, které jsme však zvládli během uplynulých týdnů odstranit. Důležitou otázkou zůstává žádost



o navýšení ceny za hlavní stavbu, o niž dodavatel požádal. Na posledních jednáních jsme obdrželi žádost o navýšení ceny z důvodu zvýšených cen stavebnin vlivem války a inflace. Podle zákona o veřejných zakázkách má zhotovitel možnost požádat o zvýšení ceny ve výši max. 15 % z celkové ceny dané částí díla. Tato žádost však musí být opodstatněná a doložena konkrétním naceněním položek.

Případné schválení a maximální výši jsme diskutovali na čtvrtečním pracovním setkání zastupitelů města,“ uvedl starosta města Jiří Pavlica.

Dobrou zprávou pro město je také příslib dotace, která by se zvýšila z 50 mil. Kč na 120 mil. Kč. Současně město získalo také dotaci ze Zl. kraje ve výši 15 mil. Kč. „U dotace z OPŽP je však nezbytné nutně, abychom stihli termín kolau-

dace stavby, což nám bylo dodavatelem stavby potvrzeno jako reálné,“ dodal starosta.

(měú)

Pozn. red.: K ceně za stavbu KC je třeba dodat, že z červnového zastupitelstva avizovaná částka 328 mil. Kč bude nejspíše překročena. Jak moc, ukáží až další jednání.

Ekonomická kondice města

• Rozpočet pro rok 2022: 780 mil. Kč • Zadluženost města: 33 mil. Kč (v roce 2011 si město vzalo úvěr 103 mil., kdy 75 % bylo použito na přeúčtování dříve poskytnutých úvěrů a 25 % bylo využito do investic. Nyní je zůstatek zmíněných 33 mil. Kč) * Výše úvěru města za účelem

dofinancování staveb KC a knihovny: 297 mil. Kč (dosud čerpáno 0 Kč) • Aktuální náklady na stavbu KC: 7,324 mil. Kč (uhrazené faktury) • Náklady na stavbu knihovny: 5,659 mil. Kč (uhrazené fa) • Aktuální výše dotací na KC a knihovnu: 80 mil. Kč. V jednání je navýšení dotací • Finanční rezerva na účtu města: 6 mil. Kč •

Data k 19. 8. 2022 (měú)

Knihovna jede podle plánu

V Rožnově se již od začátku dubna pracuje na přístavbě a rekonstrukci městské knihovny. Všechny práce postupně běží dle plánovaného harmonogramu, případné vícepráce se řeší během stavebního procesu a již nyní jsou téměř hotovy základy nové přístavby. V původní budově jsou dokončeny nové stropy mezi prvním a druhým nadzemním podlažím.

Zahájení rekonstrukce stávající budovy městské knihovny s sebou přineslo několik zjištění, které nebylo možné odhalit při plném provozu knihovny. Nevyhovující stav původních stropů a odhalení neodborně provedených úprav v minulosti si vyžádalo odstranění stropů a vybudování zcela nových mezi prvním a druhým podlažím. Na konci minulého týdne byly dobudovány nové stropy, kde nyní dozrává beton. V hlavní části stávající

ci budovy je tedy již také vybudován průzor, který bude v budoucnu opticky propojovat první a druhé patro.

V rámci stavebních prací bude následovat výměna a zesilování krovů. U přístavby městské knihovny pokračují práce dle původního harmonogramu. V následujících dnech se bude betonovat druhý stupeň základových pásů. Následně bude doložena kanalizace a vodovod a poté se přistoupí k dokončení základové desky. „Stavební práce probíhají plynule bez větších komplikací a postupně se začíná rýsovat nová podoba budoucí knihovny. Všechny tyto vícepráce, se kterými jsme v původním projektu nepočítali, se budeme snažit uplatňovat z dotací IROP a nyní budeme žádat i o navýšení dotace z OPŽP, a to z 15 na 22 milionů korun,“ uvedla místostarostka Kristýna Kosová. (měú)



Diakonie
Ceskobratrské církve evangelické

32

DIAKONIE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Odborné sociální poradenství - Poradna pro pečující

Sídlo služby: Žerotínova 319/21, Valašské Meziříčí

Telefon: 730 190 733

e-mail: poradna@diakoniev.cz

web: www.diakoniev.cz

Cílová skupina:

Senioři



Poradna pro pečující provází osoby, které pečují nebo se chystají pečovat o sebe nebo o své blízké. Pečujícím poskytuje odborné sociální poradenství a podporuje je, aby zvládli péči, využívali vhodné pomůcky a služby, zorientovali se v systému sociálních dávek a dokázali si vytvořit prostor pro odpočinek a sociální vztahy. Pečující doprovází i v době smrti jejich blízkých. Odborné sociální poradenství je poskytováno bezplatně.